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NUMERO DE AUDITORIA:

EJERCICIO PRESUPUESTAL:

AUD/D IR/JAL/FORTALECE-TUXPAN/2017

2016 EJECUTOR:

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JAL.

INFORME DE AUDITORIA

Programa:

' Ejecutor:—

Fpo de Auditoria:
“Periodo Revisado:

| Estatal y Municipal (FORTALECE Ramo 23)
H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jal.

| Financiera y dé_C_unTplimieiTtd._

Ejercicio Fiscal 2016 -

Fecha de Inicio de Auditor?a:_
‘Fecha de Con?:Esién de Aﬂﬁtbria: o

Fecha de discusiéhjé Observaci—mies:

?ersonal Ac?tgnte: B u

06 de noviembre de2017
ﬁde_n.oﬁfhbre de 2017

10 de noviembre de 2017

Ing. Roberto Carlos Gomez Arrollo,
Ing. Néstor Obed Martinez Garcfa.
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CGONTHRBEO DU ES VAT DAL SCO

B FONDO: FORTALECE NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE-—TUXPAN/ZOI?‘

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016

J EJECUTOR:

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JAL.

l. ANTECEDENTES

1. DEL PROGRAMA:

correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas

El articulo 11, del Presupuesto de Egresos de la Federacién

emitira, a mas tardar el Gltimo dia habil de enero de 20186, las disposiciones para la aplicacién de los recursos de este Fondo.

Los Lineamientos de Operacion de este Fondo tienen

se asignaron en los Anexos 20 y 20.2 del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2016.

asignaron recursos en el Anexo 20.2, del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2016,

Los recursos de este Fondo tienen como finalidad la generacion de infraestructura, principalmente, pavimentacién de calles y avenidas,
plblico, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vias; construccién,

construccion, ampliacién y mejoramiento de los espacios para la practica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

Los recursos del Fondo Gnicamente podran ser destinados a los proyectos que cumplan con lo establecido en los Lineamientos.

Con el propésito de establecer la forma y términos
en el ejercicio de los recursos federales que la Federacion entregara a la entidad federativa con cargo al Fondo, el 22 de abyil y 23 de agosto

=

puesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2016, en los
, en el renglén de Desarrollo Regional, una asignacién

para el Ejercicio Fiscal 2016, establece que la Secretarla de Hacienda y Crédito Pablico

por objeto definir los criterios para la aplicacion, seguimiento, control, transparencia y rendicién de
cuentas de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, los cuales tienen el caracter de subsidios federales y

Los Lineamientos son aplicables a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a los cuales se les

rehabilitacion y remodelacién de espacios educativos, artisticos y culturales;

para la transferencia, aplicacién, destino, seguimiento, control, rendicién de cuentas y transparencia

Gobierno del Estado de Jalisco asistido por la Secretarla de General del Gobierno y por la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas,

Pégina 3 de 7
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formalizé con la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, representada por la Unidad de Politica y Control Presupuestario, dos convenios para el
otorgamiento de subsidios por $502'337,137.49 y $57'609,327.28, los cuales suman un total de $ 559°946,464.77,

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacién Administracién y Finanzas, se obliga a transferir los recursos a las
“Instancias ejecutoras” descritas en los "Lineamientos”.

El Acuerdo de Coordinacién denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica y Colaboracién en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupcién” suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretarfa de la Funcién Publica, asi como los Articulos 35 y 38 de
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado; los Convenios para el
otorgamiento de subsidios, celebrados por una parte por el Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Jalisco y los Gobiernos Municipales, son los
elementos legales que permiten a esta Contraloria del Estado llevar a cabo las auditorias a los municipios, consistente en el andlisis de: flujos

financieros, documentacién comprobatoria del gasto, radicacién de recursos, conciliaciones bancarias y verificacién de obras en los diferentes
municipios.

2. DE LA AUDITORIA:

Con motivo de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2017 y con base en los elementos legales anteriormente enunciados, se procedi6 a la
verificacién de los subsidios federales, utilizando los procedimientos establecidos en la Guia de auditoria, al cumplimiento a lo sefialado por las
disposiciones para la aplicacién del Fondo FORTALECE, ejercicio fiscal 2016: que se hayan realizado en forma eficiente y eficaz y con lo anterior
satisfacer las expectativas que el producto “Auditoria” esta obligado a ofrecer de acuerdo a la reglamentacion establecida, asf como la aplicacion del
marco legal. Teniendo que dichos recursos del “Fondo” fueron convertidos en obra; para lo cual se efectud la auditorfa No.

AUDIDIRIJALIFORTALECE_TUXPANIZM7, notificando al H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, la realizacion de |a misma, por medi
se enlistan a continuacién:

o de los oficios que
6214/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 18 de octubre de 2017
6215/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 18 de octubre de 2017
6216/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 18 de octubre de 2017
6217/DGVCO/DAOCI2017, de fecha 18 de octubre de 2017

Invitacion a firma de Acta de Inicio).
Notificacién de Auditoria).
Orden de Auditoria).
Requerimiento de Informacién).

S~




fan .
ol CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
\%r&éﬁge ! C;thpl‘inlf:{fguc_llil Estado DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
M GODNTHREO DU USTATMO D1 DAL IS 6 DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENlDA Pdgina 5 de 7

rFON[]O: FORTALECE

NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/FORTALECE#TUXPAN/Z017

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016 H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JAL,

1. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE

1. PER(ODO

La practica de la auditoria se realizé durante el periodo comprendido del 06 al 10 de noviembre de 2017, de conformidad a lo sefalado en el oficio
de notificacién de auditoria emitido por este OEC, en instalaciones pertenecientes al H. Ayuntamiento de Tuxpan, asf como en el sitio de los trabajos
ubicados en la cabecera municipal; llevandose a cabo el levantamiento del Acta de Sitio de Confronta 01-6216[DGVCOIDAOCI2017, con fecha
10 de noviembre de 2017, en |a cual se dio a conocer que durante la auditorfa no se detectaron hallazgos que deriven en cédulas de observaciones.

2 OBIJETIVO

H. Ayuntamiento de Tuxpan,
ontos convenidos que suman
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En lo que respecta a la revision financiera, se revisaron los flujos financieros que siguieron los recursos destinados en el ejercicio 2016 a través del
Fondo FORTALECE, con el fin de determinar el cumplimiento de aportaciones convenidas. Por otra parte, se revisé la aplicacién de dichos recursos,
en los proyectos acordados y su manejo en las cuentas bancarias; asf como la aplicacién que se dio a los rendimientos financieros. Adicionalmente,
se examind el cierre de ejercicio y los informes de avance fisico financiero para precisar su congruencia y determinar saldos no aplicados, dicha
revision financiera se efectud al 100% de los recursos del Fondo a aplicarse por el H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco.

En lo que corresponde a la revisién operacional, se revisé 01 (Una) obra al 100% como muestra que representa 50% de los recursos, al estar
considerada la realizacion de 02 (Dos) Obras.

Dicha revision operacional se efectu6 mediante la revision documental y la inspeccién fisica de 01 (Una) obra, comprobando si se construyd

conforme a lo presupuestado, estimado y/o comprobado, si se cubrieron las formalidades para su Entrega-Recepcién y la inspeccién ocular de 01
(Una) obra autorizada; de la obra que se revisé al 100% se verificé;

o El expediente unitario de obra, que cuente con la evidencia de haber cumplido con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, verificando entre otros aspectos los siguientes:

o Su adecuado archivo y resguardo.

o Procedimientos de licitacién, adjudicacién y contratacion de los proyectos.

o El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

o El cumplimiento de la elaboracién, uso y requisitado de las Bitacoras de Obras Publicas y Servicios Relacionados con los
Mismos, en el caso que corresponda.

o La justificacion y comprobacién del gasto, mediante nimeros generadores y estimaciones presentadas y pagadas; las

amortizaciones de los anticipos y las deducciones aplicadas, y las anotaciones en bitacora, en el caso que corresponda.

o El avance y la situacion operativa, asi como la verificacion de una muestra de conceptos de trabajos ejecutados, mediante la
visita de campo.
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. RESULTADOS

Con fecha 10 de noviembre de 2017, se llevé a cabo el cierre de la auditoria practicada a los recursos federales del Fondo FORTALECE, ejercicio
fiscal 2016, con ejecucién a cargo del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, dandose a conocer los resultados de la revisién por medio del Acta de
Sitio de Confronta 01-6216/DGVCO/DAOC/2017, con fecha 10 de noviembre de 2017, en las cual queda asentado que, no se generaron
observaciones, conforme a la revision documental y fisica de la obra ejecutada con recursos del Programa, ejercicio fiscal 2016.

IV.  CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL.

Los resultados de la auditorfa indican que en la operacién y ejercicio de los recursos del Fondo FORTALECE, ejercicio fiscal 2016, a cargo del H.

Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, cumplié dentro del alcance de la auditoria con las disposiciones normativas que lo regulan y la legislacién en
materia de obra publica.

Los resultados determinados por la Contraloria del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, en ningin caso exoneran de responsabilidad al
municipio Tuxpan, dentro de las atribuciones que puedan tener otros érganos de fiscalizacion.

Esta auditoria permite hacer mejoras en el manejo, disposicién e integracion de los expedientes unitarios de obra para el Fondo FORTALECE y los
demas programas federales, con el fin de fortalecer la rendicion de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos otorgados por el
Gobierno Federal, en ese sentido, se recomienda al H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, derivado de las recomendaciones correctivas y
preventivas, emprender una serie de procedimientos de control en el ejercicio de los recursos federales que permitan las buenas practicas y la

correcta ejecucion de sus proyectos, con el objetivo de evitar que se presente cualquier situacién observable por los érganos de fiscalizacién en
futuras auditorfas.

T OBSERVACIONES.

No se realizaron Observaciones.




